

## 平成22年度町内案内看板作成事業進捗状況について

### (1) 現在までの経過

- ・ 5～6月 地域住民代表による町内案内看板事業実行委員会を開催。看板の規格・デザイン、事業実施スケジュール等を協議・決定

#### 決定した規格・統一デザイン・スケジュール内容

- ・ 大きさ：B1サイズ(72.8cm×103cm)
- ・ 町内名とイラストを1つ入れる
- ・ 字体は統一する
- ・ 町内名とマップの位置は統一する
- ・ 全体の進行スケジュールとして、地域の一体感を保つために22年度に全町内で看板内容を作成し、23年度一斉に看板設置を行う。

- ・ 6月中旬 事業実施をされる町内会長に看板掲載内容原稿の提出依頼
- ・ 7月初旬 看板作成業者決定 業務委託業者：(株)ネオス(長岡市)
- ・ 8月下旬～ 看板デザイン、イラスト作成(業者委託)
- ・ 10月～ 看板掲載内容校正(各町内会)
- ・ 10月中旬 町内会長へ看板設置場所調査表提出依頼(12月下旬まで)

### (2) 今後の事業実施スケジュール

#### 【平成22年度】

- ・ 11月末 各町内会校正終了
- ・ 12月末 看板設置場所調査終了
- ・ 12月～3月 町内案内看板デザイン作成(業者委託)

#### 【平成23年度】

- ・ 4月～6月 町内案内看板製作  
各町内会設置場所最終決定
- ・ 6月以降 看板設置作業(業者委託)