子ども・子育て会議及び計画策定スケジュール（案）

	H30年度												H31年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
子ども・子育て会議				●第1回会議			●第2回会議				●第3回会議					●第1回会議				●第2回会議			●第3回会議	
				・子ども・子育て会議について ・子育て支援施策について			・生活実態調査中間報告 ・施策検討 ・計画の柱等について検討				・ニーズ調査結果報告 ・施策検討 ・計画策定に係るワーキング					・子育て支援施策について ・ワーキング部会の報告				・計画の素案の審議			・計画案の審議	
ワーキング部会			○子どもの貧困WG①				○子どもの貧困WG②						・計画策定に係るワーキング部会 （各テーマ　2～3回程度）											
生活実態調査・ニーズ調査及び計画策定	●生活実態調査 調査準備				調査	集計	分析・報告書作											◎計画中間とりまとめ	素案検討	◎素案審議	素案の修正		◎計画案の審議	◎計画策定
				●ニーズ調査 調査準備			調査	集計		分析・報告書作			・量の見込みの検討 ・確保方策の検討											