

平成 30 年 7 月 10 日
都市計画課

寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業について

○趣旨

寺泊地区の景観資源である汐見台からの眺望景観や、そこから魚の市場通りを結ぶロマンス街道及び旧北国街道を中心にした地域の持つ歴史的景観を活かし、地域の住環境を改善するとともに来街者との交流の拡大に資するため、国の交付金事業である街なみ環境整備事業を活用した事業を実施するもの

○事業期間

平成 30 年度から平成 35 年度まで（予定）

○事業内容

小公園整備、下排水施設整備、道路美装化、案内板設置等

○総事業費

約 2.4 億円（平成 30 年 4 月現在）

○今年度の実施内容

・事業計画策定

簡易評価型プロポーザル方式により委託業者を決定し、全体の事業計画案を策定する。

・まちづくり協議会への助成

地域住民を中心に組織されたまちづくり協議会に対する助成を実施し、先進地視察等の勉強会を計画するとともに、地元の意見を取りまとめる。

寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業について（案）

～事業の目的～

当地区は長岡市の北西部に位置し、江戸時代には北前船の寄港地として、また、北国街道の宿場町として栄えた地である。現在も旧北国街道と「ロマンス街道」と名付けられた高台の小道の周辺は、妻入りの家並が残り地域の歴史を背景に形成された特有の景観を有している。しかしその一方で、景観への配慮がない道路や設備の老朽化により地域の歴史を感じる景観が失われつつある。本事業は、本地区特有の景観資源を活用した施設整備により、港町の歴史あるまちなみを保全するとともに、ゆとりと潤いのある住環境の形成を図るものである。

- 事業計画区域 22.7ha
- 事業期間 H30～H35年度
- 計画内容 小公園整備、下排水施設整備、道路美化、案内板等整備
- 総事業費 2.4億円(H30.4現在)

案内板整備(予定)
H33: 測量、基本設計
H34: 実施設計
H35: 工事

汐見台小公園整備(予定)
H32: 測量、基本設計
H33: 実施設計
H34: 工事

<汐見台現況写真>



凡例
--- : 事業計画区域(案)

事業計画策定
H30: 事業計画策定(費用対効果分析含む)

旧北国街道下排水施設整備(予定)
側溝蓋整備改善工事
(整備区間延長 L=580m, 側溝延長 L=950m)
H31～H33: 工事

ロマンス街道美化(予定)
(区間延長 L=1,200m)
H31: 路線測量、境界画定、基本設計、実施設計
H32: 工事

<旧北国街道現況写真>




<ロマンス街道現況写真>



寺泊地区 汐見台及び旧北国街道周辺整備事業方針図（案）

H30.07
都市計画課



※: 「寺泊旧北国街道周辺地区街なみ環境整備事業」で整備内容を検討(都市計画課)
(地域住民の意見等を伺いながら、計画区域や整備内容の詳細を平成30年度に実施
する事業計画策定業務の中で決定する。)